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En la parte superior izquierda un escudo que dice: Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco.

Ing. Juan Sanchez Aldana Ramirez, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Zapdpan, Jalisco, a los
habitantes del municipio hago saber:

Que por la Secretaria del Ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento me ha comunicado el siguiente:

ACUERDO DE EDICTO

EL SINDICO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO, RICARDO ALBERTO ANGUIANO APODACA, EL 29 DE

AGOSTO DE 2007, EN EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE CONTRATO NUMERO DE EXPEDIENTE
R.C.003/2007, ACORDO LA PRESENTE NOTIFICACION AL SIGUIENTE TENOR:

Visto el escrito signado por el entonces Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Zapopan, recibido en esta
Sindicatura el 8 de Noviembre de 2006 dos mil seis, por el cual se inicia el procedimiento de rescision del contrato
de obra publica nimero de asignacién 31/P-CP-C01-05, treinta y uno / P-CP-C cero, uno - cero, cinco, que tiene
celebrado el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con la persona juridica denominada CONSTRUCCIONES
NUVE S.A. de C.V., con fundamento en lo establecido con el articulo 52 cincuenta y dos, fracciones II y III de
la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, el diverso 111, del Reglamento
Interior del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco asi como los articulos 88 ochenta y ocho, y 89, ochenta y nueve, -
fraccion IV de la Ley de Obras Publicas del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, y los diversos 44 cuarenta y cuatro,
y 45 cuarenta y cinco, fracciéon I de la Ley del Procedimiento Administrativo en el Estado de Jalisco, oficiosamente
se determina el inicio del Procedimiento de Rescision del contrato de Obra Publica de la asignacion No. 31/P-CP-
C01-05, treinta y uno/P-CP-C, cero, uno-cero, cinco, al cual recae el niimero de expediente R. C. 004/2007, cero,
cero, cuatro/dos mil siete, para lo cual se realizan los siguientes:

ANTECEDENTES

I. E127 de Septiembre de 2005, dos mil cinco el Municipio de Zapopan, por medio de sus legitimos representantes
celebro contrato de Obra Publica, a precios unitarios y tiempo determinado, con la empresa denominada
CONSTRUCCIONES NUVE, S.A. de C.V., representada por Ratl de Jestis Nufiez Lopez, contrato identificado como
Asignacion No. 31/P-CP-C01-05, treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero cinco, mismo que se tiene por reproducido
como si a la letra se transcribiera, el cual para lo que aqui interesa dispone:

<<I.2.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico, de interés y beneficio colectivo, acordé realizar
la obra: CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL SUBCENTRO URBANO SUR UBICADO EN LA
COLONIA MIRAMAR>>
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I1. Que el Municipio de Zapopan, por medio de sus legitimos representantes celebro contrato de Coordinacion y ‘
Supervision de Obra Publica con la empresa denominada EDYPREL S.A. de C.V., representada por Luis Eduardo |
Soto Garcia, contrato identificado como ASIGNACION No. 515/P-CR-C13-04, mismo que se tiene por |
reproducido como si a la letra se transcribiera, el cual para lo que aqui interesa dispone:

<<1.2.- Que como medida tendiente a satisfacer una necesidad de orden publico, de interés y beneficio colectivo,
integrando una fase de la obra publica requiere contar con los servicios para coordinar a las empresas que realizaran
la supervision de los proyectos y las obras que se ejecutan a través del crédito en el municipio de zapopan, con
funciones de coordinacién general de representacion, de plantacion de administracion, de asistencia técnica y de
supervision asi como acciones previas y durante la ejecucion de la obra>>

Los servicios a que alude el citado contrato incluyen la supervision de obra publica materia del contrato que por
este procedimiento se estudia.

111. El 24, veinticuatro de Julio de 2006, dos mil seis, la Direccién General de Obras Publicas de Zapopan, autorizo
prérroga al contratista, Segun consta en el oficio 15022/SD/2006/2-0679, uno, cinco, cero, dos, dos/SD/2006/dos-

cero, seis, siete, nueve, prorroga que fenecié el 30 treinta de Julio del mismo afio.

IV. El 10 diez de Septiembre de 2006 dos mil seis, se realizo visita de campo en la obra objeto del contrato, para
verificar el avance fisico de la misma, en la cual se asenté por los que en ella intervinieron, los faltantes en los
trabajos materiales respecto a la obra materia del contrato en estudio, los cuales se dan por reproducidos como si
se transcribieran a la letra, y que dan certeza de que no se concluyeron los trabajos objeto del contrato en el plazo

establecido en la clausula cuarta del mismo.

V. El entonces Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Zapopan, Ing. Ignacio Vazquez Cecefia, remitio el
oficio 1500/AJ/2006/398, mil quinientos/AJ/dos mil seis/trescientos noventa y ocho, a la Sindicatura Municipal el
8 ocho de Noviembre de 2006, dos mil seis, por el cual se solicita se inicie el procedimiento de rescision del
contrato de obra ptiblica que tiene celebrado el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco con la persona juridica
denominada CONSTRUCCIONES NUVE S.A. de C.V,, derivado de la asignacion No. 31/P-CP-C01-05, treinta y
uno /P-CP-C cero, uno-cero, cinco, remitiendo para el efecto el expediente integro del citado contrato.

V1. El pasado 6 seis, de Febrero de 2007, dos mil siete, se recibid en la Direccién Juridica Contenciosa, de esta
Sindicatura el oficio 1500/AJ/2007/2-61, mil quinientos/AJ/dos mil seis/dos-61, Por lo que el Director General de
Obras Publicas, por el que solicita se inicie la rescision del contrato que nos ocupa, anexando ficha informativa del
estado en que se encuentra la obra materia del citado contrato, ficha en la que claramente se aprecia que no se ha
concluido la misma, por lo que se evidencia incumplimiento del contrato de merito.

Virtud a los antecedentes narrados y vistas las constancias que componen la totalidad del expediente de obra
publica derivado de la ASIGNACION No. 31/P-CP-C01-05, treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero, cinco, con las
facultades establecidas en el articulo 52 cincuenta y dos fracciones II y III, de la Ley del Gobierno y la
Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco, el diverso 111 ciento once, del reglamento interior
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, asi como en los articulos 88 ochenta y ocho y 89 ochenta y nueve,
en relacién al 2 fraccion 111, todos de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, los diversos 44 cuarenta
y cuatro y 45 cuarenta y cinco, fraccion I de la Ley del Procedimiento Administrativo en el Estado de Jalisco,
asi como lo sefialado en la clausula décima cuarta del contrato de obra ptblica asignacion No. 31/P-CP-C01-05,

treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero, cinco, se emite el siguiente:
ACUERDO: ,

PRIMERO. Se inicia el procedimiento de rescision de contrato de obra publica ASIGNACION No. 31/P-CP-C01
-05, treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero, cinco.



SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 113, ciento trece, y 115, ciento quince, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, se abre el periodo probatorio, por lo que se debe notificar el presente al
apoderado legal de la persona juridica denominada CONSTRUCCIONES NUVE S.A. de C.V, a efecto de que se
apersone al presente procedimiento, y en un término de 15 quince dias hébiles, contados a partir de que surtan sus
efectos la notificacion del presente exprese lo que a su derecho convenga, asi como para que ofrezca las pruebas que
estime pertinentes

TERCERO. Se ofrece, admite y desahoga, por asi permitirlo su naturaleza, la documental consiste en las constancias
que componen la totalidad del expediente del contrato de obra piblica derivado de la asignacion No. 31/P-CP-C01
-05, treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero, cinco, mismo que obra en poder de esta autoridad instructora, documental
que se oferta por parte del ente publico Municipio de Zapopan, lo anterior con fundamento en el articulo 114 ciento
catorce, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

CUARTO. Con fundamento en lo sefialado en los articulos 113 ciento trece, fraccion Il y 114, ciento catorce, de la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se ofertan por parte del ente publico Municipio de
Zapopan las periciales en Ingenieria Civil y Contaduria, previo a admitir las probanzas sefialadas se solicita al
Director de Obras Publicas del Ayuntamiento de Zapopan, para que acredite ante esta autoridad instructora, a los
profesionistas a cargo de quien ha de correr el desahogo de las citadas probanzas, asi como, para que sefiale los
puntos de hecho y de derecho sobre los cuales versaran, lo anterior en un término de 15, quince dias hébiles,
contados a partir de que surta sus efectos la notificacidn del presente, con el apercibimiento que de no cumplir el
requerimiento se tendran por no ofertadas

QUINTO. Con fundamento en lo sefialado en el articulo 67 sesenta y siete, de la Ley del Procedimiento
Administrativo del Estado, se ofrece por parte del ente publico Municipio de Zapopan, las pruebas de verificacion e
inspeccion acompafiadas de peritos, del lugar donde se desarrollan las actividades o prestacion de servicios objeto
del contrato sujeto al presente acuerdo, por lo anterior se requiere al Director de Obras Publicas del Ayuntamiento
de Zapopan, para que acredite ante la autoridad instructora, a los profesionistas a cargo de quien ha de correr el
desahogo de las citadas probanzas, asi como, para que sefiale los puntos de hecho y de derecho sobre los cuales
versaran , lo anterior en un término de 15, quince dias habiles, contados a partir de que surta sus efectos la
notificacion del presente, con el apercibimiento que de no cumplir el requerimiento se tendran por no ofertadas.

SEXTO. En cumplimiento de lo que dispone el articulo 79, setenta y nueve, de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco, se solicita a la Direccion General de Obras Publicas Municipales a efecto de que a la brevedad, se tome
posesion inmediata de los trabajos ejecutados, se haga cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantado para el efecto acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra publica derivada del contrato
de obra publica numero de asignacion 31/P-CP-C01-05, treinta y uno/P-CP-C cero, uno-cero, cinco, que tiene
celebrado el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con la persona juridica denominada CONSTRUCCIONES NUVE
S A. de C.V., lo anterior en compaiiia de personal designado por la contraloria, asi como de fedatario publico que
registre lo que en la diligencia respectiva suceda

SEPTIMO. Una vez cumplimentado lo sefialado en el punto de acuerdo anterior, con fundamento en lo que sefiala el
tercer parrafo del articulo 92, de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, en caso de que se justifique
plenamente, la Direccion General de Obras Publicas Municipales debera proceder a llevar a cabo los procedimientos
necesarios para continuar la obra ya sea por otro contratista o el propio ente publico, si en el caso se da la urgencia
o-existen motivos de seguridad o para evitar la ruina de lo construido, en el entendido de que deberd informar al
suscrito de las determinaciones que se tomen y las actuaciones que de ellas se desprendan.




Notifiquese el presente en original y con copia simple del expediente a CONSTRUCCIONES NUVE S.A. de C.V.
en su domicilio social Atenas Numero 21 veintiuno interior 200, docientos dos, Colonia Juarez, Mexico, Distrito
Federal, y a los demas interesados. Se autoriza al Director Juridico Contencioso de la Sindicatura para el efecto de
que gire los oficios necesarios y realice los tramites aqui acordados para su debido cumplimiento.

Atentamente.
Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto.
Zapopan, Jalisco a 4 de Junio de 2007.
(2007, Aiio de la Participacion Ciudadana en Jalisco).

LIC. RICA TO ANGUIANO APODACA
Sindico y representante legal del Municipio de Zapopan.




